



CONTRATO No. AD/DA/SRO/002/2015

CONTRATO A PRECIO ALZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, LOS CONCEPTOS A EJECUTAR SON EL APOYO A LA RESIDENCIA DE OBRA EN LA COORDINACIÓN DE LA CONTINUACIÓN DEL DESARROLLO DEL CIERRE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA DE LA EMPRESA "LASSER ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V."; COORDINACIÓN EN EL DESARROLLO DEL INFORME DEL ESTADO TÉCNICO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS DE LA EMPRESA "IBEROASCENSORES, S.A. DE C.V." Y EN SU CASO COORDINAR LA SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE DICHA EMPRESA; APOYO TÉCNICO EN EL DESARROLLO DEL CIERRE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA DE LA EMPRESA "FONATUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V." EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; ASÍ COMO TODO LO DEMÁS QUE LA RESIDENCIA DE OBRA Y LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ORDENEN, CORRESPONDIENTE A LOS CIERRES ADMINISTRATIVOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PERMANENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL, EL LIC. JUAN CARLOS AYALA RESÉNDIZ Y POR LA OTRA PARTE EL C. VÍCTOR HUGO ÁLVAREZ GÓMEZ, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "EL INMEGEN" Y "EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I.- DECLARA "EL INMEGEN", A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

1. Que de conformidad con los artículos 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 14 fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 2 fracción III de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud y por el Decreto por el que se adiciona una fracción V bis al artículo 5, y un artículo 7 bis al Capítulo I del Título Segundo de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de julio de 2004 es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios agrupado en el sector salud, que tiene como objeto principal la investigación científica en medicina genómica en el campo de la salud, la formación y capacitación de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de alta especialidad, y cuyo ámbito de acción comprende todo el territorio nacional.
2. Que el Lic. Juan Carlos Ayala Reséndiz, Director de Administración y representante legal cuenta con las facultades necesarias para representar al Instituto Nacional de Medicina Genómica, mismas que le fueron otorgadas al tenor de la Escritura Pública número 31737, expedida en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 08 de abril de 2014, ante la Fe del Lic. Fernando Pérez Arredondo, Notario Público número 12 del Distrito Federal, asociado con el Notario Número 119 del Distrito Federal, Lic. Arturo Pérez Negrete, mismas que no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.
3. Que carece del personal suficiente para desarrollar los conceptos del presente contrato que son el apoyo a la Residencia de Obra en la coordinación de la continuación del desarrollo del cierre administrativo del contrato de obra de la empresa "Lasser Electrónica y Telecomunicaciones, S.A. de C.V."; coordinación en el desarrollo del informe del estado técnico que guardan los trabajos de la empresa "Iberoascensores, S.A. de C.V." y en su caso coordinar la supervisión de la culminación de los trabajos pendientes de dicha empresa; apoyo técnico en el desarrollo del cierre administrativo del contrato de obra de la empresa "Fonatur Constructora, S.A. de C.V." en la especialidad de Instalaciones eléctricas; así como todo lo demás que la Residencia de Obra y la Dirección de Administración ordenen, correspondiente a los cierres administrativos de los contratos de obra de la construcción de la sede permanente del Instituto Nacional de Medicina Genómica, a que se refiere el presente contrato, por lo que requiere contratar los servicios relacionados con la obra pública con las características que se señalan en la Cláusula Primera de este instrumento.
4. Que la adjudicación del presente contrato se realizó a través del procedimiento de adjudicación directa, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a lo dispuesto por los artículos 4 fracción X, 27 fracción III, 41, 43 y 45 fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como su Reglamento.
5. Que para cumplir con los compromisos derivados del presente contrato, cuenta con los recursos presupuestales necesarios debidamente autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad con lo establecido en el artículo 46 fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de acuerdo a la Autorización de Adecuación Presupuestaria con número de Folio Aut: AF-DG-12-00001 y Folio MAP: 2015-12-NCH-510, y se aplicará la partida 62905 "Servicios Relacionados con Obras Públicas", sin embargo estará sujeto a las modificaciones presupuestales.
6. Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave: INM0407193Q5
7. Que para los efectos legales de este contrato, tiene establecido su domicilio en Periférico Sur No. 4809, Colonia Arenal Tepepan, Código Postal 14610, Delegación Tlalpan, México, Distrito Federal.

II.- DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD "EL CONTRATISTA".

1. Que es una persona física, de nacionalidad mexicana, originario del Distrito Federal, donde nació el cinco de junio de mil novecientos setenta y seis, según lo acredita con copia del acta de nacimiento número 20370239, de veintiséis de mayo de dos mil diez, la cual fue



Instituto Nacional de
Medicina Genómica
MEXICO



CONTRATO No. AD/DA/SRO/002/2015

expedida por el C. Juez de la Oficina Central del Registro Civil de Distrito Federal, y se identifica con credencial de elector número 1785047490308 expedida por el Instituto Federal Electoral.

2. Que realiza actividades de forma profesional como egresado de la carrera de ingeniería electrónica, de la cual cuenta con la constancia total de estudios terminados, expedidos por el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes número AAGV760605VC1 y Clave Única de Registro de Población AAGV760605HDFLMC01.

3. Que bajo protesta de decir verdad manifiesta, que no desempeña un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni se encuentra inhabilitado para ello y no se encuentra en alguno de los supuestos de los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

4. Que tiene la experiencia, conocimientos y práctica necesarios para desarrollar eficazmente los servicios requeridos por "EL INMEGEN".

5. Que conoce el objeto de los servicios que requiere "EL INMEGEN", por lo que ha considerado todos los factores que intervienen para su realización; el contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; así como las demás normas y disposiciones que regulan el ejercicio de la construcción, así como la ejecución de los servicios objeto de este contrato.

6. Que para los efectos de lo previsto en el Código Fiscal de la Federación, manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente de todas sus obligaciones fiscales a la fecha de la firma del presente contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D de dicho ordenamiento.

7. Que para los efectos legales relacionados con este contrato, manifiesta tener como domicilio el ubicado en Calle Monte Alegre No. 10, Lote. 24, Colonia Jardines de Morelos, Ecatepec, Estado de México, C.P. 55070; también proporciona a "EL INMEGEN" para efectos adicionales de comunicación el número de teléfono 044 55 2882-9477.

EXPUESTO LO ANTERIOR, AMBAS PARTES MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN Y SE RECONOCEN PLENAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE SE OSTENTAN, POR LO QUE LAS PARTES CONVIENEN EN OBLIGARSE CON LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

"EL INMEGEN" encomienda a "EL CONTRATISTA" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación los servicios que se describen a continuación, a precio alzado, distribuidos en la siguiente forma:

A) Los conceptos a ejecutar son el Apoyo la Residencia de Obra en la coordinación de la continuación del desarrollo del cierre administrativo del contrato de obra de la empresa "Lasser Electrónica y Telecomunicaciones, S.A. de C.V."; coordinación en el desarrollo del informe del estado técnico que guardan los trabajos de la empresa "Iberoascensores, S.A. de C.V." y en su caso coordinar la supervisión de la culminación de los trabajos pendientes de dicha empresa; apoyo técnico en el desarrollo del cierre administrativo del contrato de obra de la empresa "Fonatur Constructora, S.A. de C.V." en la especialidad de instalaciones eléctricas; así como todo lo demás que la Residencia de Obra y la Dirección de Administración ordenen, correspondiente a los cierres administrativos de los contratos de obra de la construcción de la sede permanente del Instituto Nacional de Medicina Genómica, cuyos resultados permitan la formulación de informes con recomendaciones y/o propuestas de acciones para la corrección de posibles irregularidades Para la realización de los servicios de apoyo a la Residencia de Obra, "EL CONTRATISTA" llevará a cabo las siguientes actividades:

1. Coordinación en la continuación de la revisión y análisis de las estimaciones pagadas y por pagar por parte del INMEGEN a la empresa "Lasser Electrónica y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.", para la determinación de los saldos a favor o en contra que apliquen de acuerdo a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
2. Coordinación en el desarrollo del informe del estado técnico que guardan los trabajos de la empresa "Iberoascensores, S.A. de C.V.", para la determinación de las acciones a seguir para llevar a cabo el cierre administrativo del contrato en comento.
3. Según sea el caso, coordinación en la supervisión de la culminación de los trabajos pendientes de la empresa "Iberoascensores, S.A. de C.V."
4. Apoyo técnico en la revisión de estimaciones pagadas y por pagar por parte del INMEGEN a la empresa "Fonatur Constructora, S.A. de C.V.", en la especialidad de instalaciones eléctricas para la determinación de los saldos a favor o en contra que apliquen de acuerdo a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.



CONTRATO No. AD/DA/SRO/002/2015

5. Cuando sea aplicable, coordinación en la revisión y análisis de las observaciones realizadas por entes fiscalizadores a las empresas mencionadas en el objeto de contrato para incorporar las penalizaciones correspondientes a cada finiquito.
6. Coordinación en la elaboración de las actas de verificación, según sean aplicables, de las empresas mencionadas en el objeto de contrato, integrando los detalles y anexos necesarios. El desarrollo de las actas de verificación se dará en virtud de la asistencia de los contratistas en la Residencia de Obra para llevar a cabo las mismas.
7. Coordinación en la elaboración de las actas de entrega-recepción de los trabajos, según sean aplicables, de las empresas mencionadas en el objeto del contrato y sus anexos necesarios. El desarrollo de las actas de entrega-recepción se dará en virtud de la asistencia de los contratistas en la Residencia de Obra para llevar a cabo las mismas.
8. Coordinación en la elaboración de las actas de finiquito de los trabajos, según sean aplicables, integrando los documentos necesarios de las empresas mencionadas en el objeto del contrato y sus anexos correspondientes. El avance en el desarrollo del finiquito se dará en virtud de la asistencia del contratista en la Residencia de Obra para llevar a cabo las conciliaciones correspondientes. En caso de que no se presente la contratista, se realizará el finiquito de manera unilateral.
9. Coordinación en la elaboración de las actas de extinción de derechos de los trabajos, según sean aplicables, integrando los documentos necesarios de las empresas mencionadas en el objeto del contrato. El desarrollo de las actas de extinción de derechos de los trabajos se dará en virtud de la asistencia de los contratistas en la Residencia de Obra para llevar a cabo las mismas.
10. Entrega de informe final e inventario documental.

B) Los alcances de los conceptos a ejecutar son el apoyo a la Residencia de Obra en la coordinación de la continuación del desarrollo del cierre administrativo del contrato de obra de la empresa "Lasser Electrónica y Telecomunicaciones, S.A. de C.V."; coordinación en el desarrollo del informe del estado técnico que guardan los trabajos de la empresa "Iberoascensores, S.A. de C.V." y en su caso coordinar la supervisión de la culminación de los trabajos pendientes de dicha empresa; apoyo técnico en el desarrollo del cierre administrativo del contrato de obra de la empresa "Fonatur Constructora, S.A. de C.V." en la especialidad de instalaciones eléctricas; así como todo lo demás que la Residencia de Obra y la Dirección de Administración ordenen, correspondiente a los cierres administrativos de los contratos de obra de la construcción de la sede permanente del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Lo anterior conforme a los términos de referencia a que se refiere el **Anexo uno** de este contrato.

Dichos trabajos tendrán como alcance el descrito en el **Anexo uno**, debiendo "**EL CONTRATISTA**" presentar los informes quincenales que acrediten la realización de las actividades para la prestación de los servicios, en las oficinas de la residencia de obra de "**EL INMEGEN**".

SEGUNDA.- ANEXOS.

Los anexos que se integran al presente instrumento como si estuviesen insertados a la letra, son los que a continuación se enlistan, los cuales una vez firmados se integrarán al contrato formando parte del mismo:

ANEXO UNO	Términos de Referencia.
ANEXO DOS	Programa General de Ejecución de los Servicios a precio alzado.
ANEXO TRES	Productos Esperados.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS Y VIGENCIA DEL CONTRATO.

El presente contrato observará un plazo de ejecución de los servicios de 150 (ciento cincuenta) días naturales contados a partir del 16 de febrero al 15 de julio de 2015.

CUARTA.- IMPORTE DE LOS SERVICIOS.

El importe del pago por los servicios objeto de este contrato se compone a precio alzado, ascenderá a la cantidad de **\$169,000.00 (Ciento sesenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.)** más el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo al Programa General de Ejecución de los Servicios a precio alzado.

Ambas partes manifiestan de común acuerdo que bajo ninguna circunstancia el importe de los servicios pactados en su parte a precio alzado podrá aumentar ni disminuir durante la vigencia del presente contrato, de conformidad con el artículo 59, sexto párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

QUINTA.- FORMA DE PAGO.

El importe a que se refiere el primer párrafo de la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto a "**EL CONTRATISTA**" en moneda nacional, contra la entrega a satisfacción de "**EL INMEGEN**" de cada uno de los informes que se indican en la cláusula primera de este contrato, conforme a las fechas establecidas en el Programa General de Ejecución de los Servicios a Precio Alzado (**Anexo dos**).



CONTRATO No. AD/DA/SRC/002/2015

1. Un primer pago por la cantidad de **\$16,900.00 (Dieciséis mil novecientos pesos 00/100 M.N.)** más el Impuesto al Valor Agregado, una vez que haya entregado el "Informe de Actividades Quincenal", de acuerdo con lo señalado en el presente contrato y sus anexos, este pago corresponderá al periodo comprendido del 16 de febrero al 28 de febrero de 2015.
2. Un segundo pago por la cantidad de **\$16,900.00 (Dieciséis mil novecientos pesos 00/100 M.N.)** más el Impuesto al Valor Agregado, una vez que haya entregado el "Informe de Actividades Quincenal", de acuerdo con lo señalado en el presente contrato y sus anexos, este pago corresponderá al periodo comprendido del 01 de marzo al 15 de marzo de 2015.
3. Un tercer pago por la cantidad de **\$16,900.00 (Dieciséis mil novecientos pesos 00/100 M.N.)** más el impuesto al Valor Agregado, una vez que haya entregado el "Informe de Actividades Quincenal", de acuerdo con lo señalado en el presente contrato y sus anexos, este pago corresponderá al periodo comprendido del 16 de marzo al 31 de marzo de 2015.
4. Un cuarto pago por la cantidad de **\$16,900.00 (Dieciséis mil novecientos pesos 00/100 M.N.)** más el Impuesto al Valor Agregado, una vez que haya entregado el "Informe de Actividades Quincenal", de acuerdo con lo señalado en el presente contrato y sus anexos, este pago corresponderá al periodo comprendido del 01 de abril al 15 de abril de 2015.
5. Un quinto pago por la cantidad de **\$16,900.00 (Dieciséis mil novecientos pesos 00/100 M.N.)** más el Impuesto al Valor Agregado, una vez que haya entregado el "Informe de Actividades Quincenal", de acuerdo con lo señalado en el presente contrato y sus anexos, este pago corresponderá al periodo comprendido del 16 de abril al 30 de abril de 2015.
6. Un sexto pago por la cantidad de **\$16,900.00 (Dieciséis mil novecientos pesos 00/100 M.N.)** más el Impuesto al Valor Agregado, una vez que haya entregado el "Informe de Actividades Quincenal", de acuerdo con lo señalado en el presente contrato y sus anexos, este pago corresponderá al periodo comprendido del 01 de mayo al 15 de mayo de 2015.
7. Un séptimo pago por la cantidad de **\$16,900.00 (Dieciséis mil novecientos pesos 00/100 M.N.)** más el Impuesto al Valor Agregado, una vez que haya entregado el "Informe de Actividades Quincenal", de acuerdo con lo señalado en el presente contrato y sus anexos, este pago corresponderá al periodo comprendido del 16 de mayo al 31 de mayo de 2015.
8. Un octavo pago por la cantidad de **\$16,900.00 (Dieciséis mil novecientos pesos 00/100 M.N.)** más el Impuesto al Valor Agregado, una vez que haya entregado el "Informe de Actividades Quincenal", de acuerdo con lo señalado en el presente contrato y sus anexos, este pago corresponderá al periodo comprendido del 01 de junio al 15 de junio de 2015.
9. Un noveno pago por la cantidad de **\$16,900.00 (Dieciséis mil novecientos pesos 00/100 M.N.)** más el Impuesto al Valor Agregado, una vez que haya entregado el "Informe de Actividades Quincenal", de acuerdo con lo señalado en el presente contrato y sus anexos, este pago corresponderá al periodo comprendido del 16 de junio al 30 de junio de 2015.
10. Un décimo pago por la cantidad de **\$16,900.00 (Dieciséis mil novecientos pesos 00/100 M.N.)** más el Impuesto al Valor Agregado, una vez que haya entregado el "Informe de Actividades Final", de acuerdo con lo señalado en el presente contrato y sus anexos, este pago corresponderá al periodo comprendido del 01 de julio al 15 de julio de 2015.

Los pagos a que se refiere esta cláusula se realizarán previa instrucción que efectúe "EL INMEGEN" a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia de recursos a la cuenta bancaria de "EL CONTRATISTA", que es la identificada como cuenta en moneda nacional **0827019098** con Clave Bancaria Estandarizada número **072180008270190988** (Clabe), que le lleva la Institución **Banco Mercantil del Norte, S.A.**, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha en que se presenten los documentos que reúnan los requisitos fiscales correspondientes, los cuales invariablemente deberán presentarse para su cobro debidamente requisitados en el Departamento de Tesorería, sito en el domicilio descrito en la declaración I, numeral 7 de este contrato los días lunes a viernes de las 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, previa revisión y aprobación de los informes y aceptación de los servicios por parte del Residente de Obra, supervisor del contrato, así como la autorización para la liberación del pago de los servicios por parte de la Dirección de Administración.

En el supuesto de que los pagos correspondientes no puedan efectuarse vía Clave Bancaria Estandarizada (Clabe), éstos serán cubiertos a través del banco corresponsal de "EL INMEGEN".

"EL CONTRATISTA" está de acuerdo en que "EL INMEGEN" le retendrá de los pagos que reciba por la prestación de los servicios objeto del presente contrato, la cantidad que resulte aplicable en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo cual "EL INMEGEN" le extenderá la constancia de retención correspondiente.

El pago de los trabajos ejecutados se hará siempre previa verificación y aprobación por "EL INMEGEN" de la fiel ejecución de los mismos conforme a lo pactado en este contrato. Asimismo, dichos trabajos serán cubiertos a los precios establecidos en el presente contrato.

Con fundamento a lo preceptuado en el artículo 55 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", este deberá de reintegrar los mismos, más los intereses correspondientes conforme al procedimiento establecido por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales,



CONTRATO No. AD/DA/SRO/002/2015

desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL CONTRATISTA", solo en caso que dicho pago en exceso sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA".

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente.

SEXTA.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES.

"EL CONTRATISTA" se obliga a efectuar los servicios objeto del presente contrato de acuerdo a la forma y términos establecidos en el contrato y en los anexos del mismo.

Durante la prestación de los servicios "EL CONTRATISTA" se obliga a presentar los informes en forma quincenales de acuerdo al Programa General de Ejecución de los Servicios a Precio Alzado contenido en el (Anexo dos), de acuerdo a lo señalado en la cláusula primera de este contrato.

Para la adecuada coordinación en la prestación de los servicios objeto del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a participar en las reuniones a las que sea convocado y que para tal efecto lleve a cabo la Residencia de Obra por indicaciones de la Dirección de Administración de "EL INMEGEN" y/o con el personal que ésta designe.

De igual manera "EL CONTRATISTA" se obliga a presentar las cédulas y papeles de trabajo que hubiera elaborado cuando se lo solicite el Director de Administración.

SÉPTIMA.- SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS.

"EL CONTRATISTA" no podrá subcontratar persona alguna para desempeñar en parte o en todo algún servicio objeto de este contrato.

Los derechos y obligaciones que se deriven de este contrato no podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualesquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro por los servicios prestados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de "EL INMEGEN".

En virtud de que "EL INMEGEN" está incorporado al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, manifiesta su conformidad para que "EL CONTRATISTA" pueda ceder sus derechos de cobro a favor de un Intermediario Financiero mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico, en el que "EL INMEGEN" se encuentra inscrito desde el mes de agosto de 2007.

OCTAVA.- PRESENTACIÓN DE INFORMES

"EL CONTRATISTA" entregará los Informes Quincenales y Final, en la forma y términos solicitados en los Anexos uno y dos.

NOVENA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" asume cualquier responsabilidad en que incurra, por violaciones que se causen en materia de patentes, franquicias, marcas o derechos de autor, con respecto a los servicios, recursos, técnicas y en general cualquier elemento utilizado para la prestación de los servicios objeto de este contrato.

En caso de reclamaciones por dichos conceptos, "EL INMEGEN" dará aviso por escrito a las autoridades competentes y a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de 3 (tres) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la notificación de la violación o infracción administrativa. En caso de litigio como consecuencia de lo anterior, "EL CONTRATISTA" se obliga a sacar en paz y a salvo a "EL INMEGEN" y a reemplazar las técnicas o servicios, o modificarlos, y en su defecto, devolver los importes pagados, devolución que se realizará en un plazo no mayor de 8 (ocho) días hábiles posteriores a la notificación por escrito; en caso de no hacerlo, "EL INMEGEN" dará por rescindido el presente contrato y "EL CONTRATISTA" deberá pagar los gastos que hubiere erogado "EL INMEGEN" con motivo de las reclamaciones que se hayan presentado, así como por los daños y perjuicios que hubiere sufrido ésta, en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles, posteriores a la fecha en la que la autoridad competente determine el monto respectivo.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no pueda continuar prestando los servicios objeto de este contrato por cualquier tipo de litigio, "EL INMEGEN" lo dará por rescindido, sujetándose al procedimiento previsto en los artículos 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 155 de su Reglamento.

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

"EL CONTRATISTA" manifiesta su conformidad para que el Director de Administración designe a un Supervisor del contrato, mismo que controlará y vigilará que los servicios se ejecuten conforme a lo pactado en el presente contrato y sus anexos. Dichas actividades no eximen ni liberan a "EL CONTRATISTA" de las obligaciones y responsabilidades contraídas en virtud de este contrato. Así mismo, el Residente de



CONTRATO No. AD/DA/SRO/002/2015

Obra del presente instrumento resolverá cualquier duda o discrepancia técnica o administrativa que surja con motivo de la ejecución de los servicios objeto del contrato, mediante la celebración de reuniones, donde se deberán levantar las minutas en las que se establezcan claramente los acuerdos finales, documentos que deberán estar debidamente firmados por las partes.

"EL INMEGEN" por conducto del Director de Administración, podrá rechazar los servicios si no reúnen las especificaciones y alcances establecidos en este contrato y sus anexos, obligándose "EL CONTRATISTA" en este supuesto a realizarlos nuevamente bajo su exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para "EL INMEGEN".

"EL CONTRATISTA" y "EL INMEGEN" pactan que la bitácora de servicios formará parte integral del presente contrato y será el instrumento técnico de control de éstos, la cual servirá como medio de comunicación convencional entre las partes durante el desarrollo de los servicios objeto del contrato, y en la que deberán referirse los asuntos importantes que se presenten durante su ejecución, la cual debe permanecer en el sitio de realización de los mismos.

El contenido de cada nota en la bitácora deberá precisar, según las circunstancias de cada caso, número, clasificación, fecha, descripción del asunto y, en forma adicional, ubicación, causa, solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere y fecha de atención, así como la referencia en su caso, a la nota que se contesta.

DÉCIMA PRIMERA.- RELACIÓN NO LABORAL.

"EL CONTRATISTA" acepta que no tendrá la calidad de trabajador de "EL INMEGEN", conforme lo establecen los artículos 5°, fracción II, inciso b), y 6° de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y 6, fracción XXIX de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, toda vez que no existe la relación laboral que prevé el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria.

DÉCIMA SEGUNDA.- CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS SERVICIOS.

"EL CONTRATISTA" conviene en que no podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o por cualquier otra forma, la información y documentación que obtenga o a la que tenga acceso por virtud de los servicios objeto de este contrato, toda vez que dichos datos y resultados pertenecen en forma exclusiva a "EL INMEGEN".

De la misma manera convienen en que la información confidencial a que se refiere esta cláusula puede estar contenida en documentos, fórmulas, cintas magnéticas, programas de computadora, diskettes, discos compactos, accesorios electrónicos o cualquier otro material que tenga información jurídica, operativa, técnica, financiera, de análisis, compilaciones, estudios, gráficas o cualquier otro similar.

También será considerada información confidencial, toda información proporcionada y/o generada por "EL INMEGEN" o por las instancias ejecutoras de las obras públicas y servicios de que se trate, que no sea del dominio público y/o del conocimiento de las autoridades.

"EL CONTRATISTA" se obliga a:

- A. Utilizar toda la información a que tenga acceso o generada con motivo de los servicios, únicamente para cumplir con el objeto de este contrato.
- B. No hacer copias de la información, sin la autorización por escrito de "EL INMEGEN" o de las instancias ejecutoras de las obras públicas y servicios de que se trate.
- C. No revelar a ningún tercero ajeno a este contrato la información.
- D. Una vez concluido el plazo de ejecución del presente contrato, dentro del término para verificar la terminación de los servicios y la elaboración del finiquito, "EL CONTRATISTA" entregará a "EL INMEGEN" o a las instancias ejecutoras de las obras públicas y servicios, según quien lo haya proporcionado, todo el material y copias que contengan la información confidencial recabada o que le haya sido proporcionada.

Las obligaciones de confidencialidad contraídas por "EL CONTRATISTA" en virtud de este contrato subsistirán ininterrumpidamente durante la vigencia del presente contrato y después de terminado o vencido el plazo de ejecución del presente contrato por un término de 5 años.

En caso de violación o incumplimiento a las obligaciones estipuladas en esta cláusula, "EL CONTRATISTA" conviene en pagar los daños y perjuicios que en su caso ocasione a "EL INMEGEN" y/o a las instancias ejecutoras de las obras públicas y servicios de que se trate.



DÉCIMA TERCERA.- GARANTÍAS.

El cumplimiento de la prestación de los servicios objeto de este contrato, quedará asegurado a través de las reuniones y presentación de los Informes Quincenales y Final, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se exceptúa a "EL CONTRATISTA", de la presentación de la garantía de cumplimiento.

De la misma manera queda exceptuado "EL CONTRATISTA", de la presentación de la garantía de vicios ocultos, en términos del sexto párrafo del artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"EL CONTRATISTA" se obliga en aplicar su capacidad y conocimientos para cumplir satisfactoriamente con las actividades que le encomiende "EL INMEGEN", así como a responder de la calidad de los servicios y de cualquier otra responsabilidad en la que incurra, y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se causaran a "EL INMEGEN".

DÉCIMA CUARTA.- DEDUCCIONES.

Si al término de la vigencia del plazo de ejecución existieren responsabilidades en contra de "EL CONTRATISTA", sus importes se deducirán del pago o de los pagos que deba realizar "EL INMEGEN" cuando le sean entregados los informes referidos en este contrato y sus anexos, y en caso de no ser suficiente el saldo, le requerirá el pago en la medida que proceda.

DÉCIMA QUINTA.- RETENCIONES.

"EL CONTRATISTA", acepta que de cada pago que cubra "EL INMEGEN", éste le haga la siguiente retención:

El 5 (cinco) al millar a favor de la Secretaría de la Función Pública, por concepto de derechos de inspección, control y vigilancia de los servicios, conforme al artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

DÉCIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES.

"EL INMEGEN", aplicará penas convencionales por el atraso en la ejecución de los trabajos, las cuales serán del 5% (cinco por ciento) determinadas únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el presente contrato para la conclusión total de los servicios, en términos de los artículos 46 fracción X y 46 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Estas penas no tienen el carácter de retenciones por lo que no serán devueltas a "EL CONTRATISTA" en ningún caso.

La penalización se calculará primeramente sin Impuesto al Valor Agregado (IVA), pero a la resultante de la operación se le aplicará el IVA.

La suma de dichas penalizaciones no excederá el 10 % (diez por ciento) el importe del Contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado.

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUSPENSIÓN.

En los términos del primer párrafo del artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, "EL INMEGEN" tendrá el derecho de requerir a "EL CONTRATISTA" por escrito la suspensión de la realización de los servicios o cualquier parte de los mismos, en cualquier momento y por causa justificada, debiendo levantar el acta circunstanciada a que hace mención el artículo 147 de su Reglamento.

Al recibir por escrito la notificación de dicha Instrucción, "EL CONTRATISTA" suspenderá la realización de los servicios durante el tiempo y en la forma que "EL INMEGEN" señale.

En caso de suspensión a que se refiere esta cláusula "EL CONTRATISTA" podrá solicitar el pago de gastos no recuperables a "EL INMEGEN", siempre que éstos se relacionen con la prestación del servicio objeto del presente contrato, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 62, fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 145 y 146 de su Reglamento. Para su reclamación deberá someter, conjuntamente con su petición, la documentación con la que se compruebe fehacientemente el haber incurrido en los gastos que reclame.

En caso de suspensión en la realización de los servicios y si así lo solicita "EL CONTRATISTA" a más tardar 5 (cinco) días hábiles después de finalizar el periodo de suspensión, las partes se reunirán para determinar cualquier ajuste al Programa General de Ejecución de los Servicios a Precio Alzado contenido en el Anexo dos.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



DÉCIMA OCTAVA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.

"EL INMEGEN" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, sin necesidad de juicio, por una o varias de las siguientes causas imputables a "EL CONTRATISTA":

- a) Si no inicia los servicios objeto del contrato dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento;
- b) Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los servicios o se niega a reponer alguna parte de ellos, que no cumpla con las especificaciones y la calidad que hubiere requerido "EL INMEGEN";
- c) Si no ejecuta los servicios de conformidad con lo estipulado en este contrato o sin motivo justificado no atiende lo requerido por el Residente de Obra de "EL INMEGEN";
- d) Si no da cumplimiento al Programa General de Ejecución de los Servicios a Precio Alzado, en los términos del Anexo dos.
- e) Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura análoga.
- f) Si subcontrata todo o parte de los servicios objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito del "EL INMEGEN";
- g) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "EL INMEGEN";
- h) Si no otorga a "EL INMEGEN", las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los servicios, y
- i) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato, las leyes de la materia, tratados y demás ordenamientos aplicables.

En los términos del artículo 154 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, "EL INMEGEN" antes de iniciar el procedimiento de rescisión, deberá promover la ejecución total de los servicios y el menor atraso de los mismos.

El procedimiento de rescisión a que alude esta cláusula podrá iniciarse en cualquier momento durante la vigencia de este contrato.

Para los efectos de la rescisión administrativa a que se refiere esta cláusula, "EL INMEGEN" comunicará por escrito a "EL CONTRATISTA", el incumplimiento en que éste haya incurrido para que en un término de 15 (quince) días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas pertinentes.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, "EL INMEGEN", una vez cerrada la instrucción tomando en cuenta los argumentos y pruebas ofrecidos por "EL CONTRATISTA", determinará de manera fundada y motivada si resulta procedente o no rescindir el contrato y comunicará por escrito a "EL CONTRATISTA" dicha determinación, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes.

Las partes convienen en que cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que debe efectuar "EL INMEGEN" por concepto de los servicios prestados hasta el momento de la rescisión.

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la determinación respectiva, "EL INMEGEN" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de servicios ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se prestaren los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de "EL INMEGEN" de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

DÉCIMA NOVENA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.

Las partes convienen que "EL INMEGEN" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato en cualquier momento, previo aviso que por escrito realice a "EL CONTRATISTA", con 5 (cinco) días naturales de anticipación, cuando concurran razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuación de los servicios, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato con motivo de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los servicios a que se refiere la cláusula décima séptima de este contrato.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



En la terminación anticipada del contrato "EL INMEGEN" pagará a "EL CONTRATISTA" los servicios ejecutados hasta ese momento de conformidad con lo pactado en el contrato y sus anexos.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los servicios y "EL CONTRATISTA" opte por la terminación anticipada del contrato, deberá hacer la solicitud respectiva a "EL INMEGEN", quien determinará lo conducente dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la presentación del escrito de solicitud. En caso de negativa de "EL INMEGEN", será necesario que "EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente. Si "EL INMEGEN" no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición de "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" está obligado a devolver a "EL INMEGEN", en un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de que se notifique la terminación anticipada del contrato, toda la documentación que "EL INMEGEN" y/o las instancias ejecutoras de las obras públicas y servicios de que se trate le hubieren proporcionado para la realización de los servicios.

De sobrevenir cualquier acontecimiento que constituya caso fortuito o fuerza mayor, que interrumpa o suspenda el cumplimiento de cualquier obligación sustancial de cualquiera de las partes, por un período continuado de hasta 20 (veinte) días, "EL INMEGEN" podrá dar por terminado anticipadamente este contrato a solicitud por escrito de "EL CONTRATISTA", quedando "EL INMEGEN" únicamente obligada a pagar a éste los servicios que solamente hayan sido totalmente terminados.

Ninguna de las partes hará responsable a la otra por costos incurridos como resultado del atraso o incumplimiento derivado de caso fortuito o fuerza mayor, salvo lo previsto en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGÉSIMA.- MODIFICACIONES.

Las partes convienen que este contrato en su parte a precio alzado no podrá ser modificado en monto o en plazo, ni estará sujeto a ajustes de costos.

En términos del quinto párrafo del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se podrá llevar a cabo la celebración de convenios, distintos al monto y al plazo, cuando se varíen los términos y condiciones originales del contrato o cuando exista un caso fortuito o de fuerza mayor.

Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o de los Tratados Internacionales en que los Estados Unidos Mexicanos sea parte.

En ambos supuestos "EL INMEGEN" deberá liquidar en su caso a "EL CONTRATISTA" los servicios que hubieran sido aceptados a entera satisfacción de "EL INMEGEN" conforme al presente contrato y que no se hubieran pagado.

VIGÉSIMA PRIMERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

Ninguna de las partes será responsable por daños, demandas o reclamaciones, de ninguna naturaleza, sobrevinientes de atraso o incumplimiento de sus obligaciones bajo este contrato, en la medida en que, dicho atraso o incumplimiento sea atribuible por caso fortuito o fuerza mayor, en la inteligencia de que la parte que reclame caso fortuito o fuerza mayor proporcionará notificación por escrito a la otra parte inmediatamente después de que sobrevenga dicho acontecimiento, especificando los detalles, la duración estimada del mismo, así como el posible atraso en la ejecución de los servicios, debiendo notificar por escrito a la otra parte tan pronto como el caso fortuito o la fuerza mayor haya terminado.

Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor cualquier acontecimiento imprevisible e insuperable que impida a las partes afectadas el cumplimiento de sus obligaciones bajo este contrato, si dicho evento se encuentra más allá del control razonable de dicha parte, y no es resultado de su falta o negligencia, y si dicha parte no ha sido capaz de superar dicho acontecimiento mediante el ejercicio de la debida diligencia. Sujeto a la satisfacción de las condiciones precedentes, el caso fortuito o fuerza mayor incluirá, en forma enunciativa y no limitativa:

- Fenómenos de la naturaleza, tales como tormentas, inundaciones y terremotos;
- Incendios;
- Guerras, disturbios civiles, motines, insurrecciones y sabotaje;
- Huelgas u otras disputas laborales en México; y
- Leyes de aplicación general.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



Queda expresamente convenido que caso fortuito o fuerza mayor no incluirá ninguno de los siguientes eventos:

- Incumplimiento de cualquier obligación contractual de las partes para la realización de los servicios, excepto y en la medida en que dicho atraso en la entrega sea causado por un caso fortuito o fuerza mayor; o
- Cualquier acto u omisión derivados de la falta de previsión por parte de "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA SEGUNDA.- PRÓRROGAS Y/O DIFERIMIENTOS.

La fecha de inicio o de terminación total de los servicios o las fechas parciales de cumplimiento de etapas, podrán ser prorrogadas adecuando el Programa General de Ejecución de los Servicios a Precio Alzado contenido en el Anexo dos. Sin que con ello se modifique el plazo de ejecución de los servicios y por tanto, no se compute para los porcentajes a que hace alusión el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en los siguientes casos:

A) Por caso fortuito o fuerza mayor.

Para este supuesto, será necesario que "EL CONTRATISTA" notifique el evento al Residente de Obra mediante anotación en bitácora del servicio y solicite por escrito la prórroga ante "EL INMEGEN" inmediatamente al vencimiento de la fecha que corresponda, acompañando las pruebas que permitan corroborar que dicho evento actualiza los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor.

B) Si el Director de Administración ordena a "EL CONTRATISTA" la suspensión de la totalidad o parte de los servicios.

En este supuesto, la prórroga será formalizada mediante el acta circunstanciada que se levante con motivo de la suspensión.

C) Si los servicios no pueden ser realizados o son retrasados debido a cualquier acto u omisión de "EL INMEGEN".

Para este supuesto, será necesario que "EL CONTRATISTA" notifique el evento al Residente de Obra de "EL INMEGEN" y solicite por escrito la prórroga y acredite que el evento es imputable a "EL INMEGEN".

En los supuestos establecidos en los incisos a) y c), el área responsable de la coordinación técnica y administrativa de la ejecución de los servicios analizará la solicitud así como los razonamientos y documentación comprobatoria que presente "EL CONTRATISTA", notificándole por escrito si se concede o no la prórroga, en un plazo no mayor de 30 (treinta) días naturales, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud de "EL CONTRATISTA". En estos casos, la prórroga será formalizada mediante la celebración de un convenio entre las partes.

D) Por causas imputables a "EL CONTRATISTA" que le impidan la terminación de los servicios dentro de los plazos estipulados en el contrato. Para lo cual será necesario solicitar por escrito la prórroga al Residente de Obra mediante anotación en la bitácora, y si éste decide que "EL CONTRATISTA" continúe con el desarrollo de los mismos, se concederá mediante convenio la prórroga solicitada y se aplicarán las penas convencionales pactadas por atraso en la fecha de terminación.

VIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE LOS SERVICIOS.

El primer día hábil siguiente a la fecha de conclusión de los servicios, "EL CONTRATISTA" comunicará por escrito al Residente de Obra de "EL INMEGEN" la terminación de los servicios que le fueron encomendados, anexando el informe correspondiente. "EL INMEGEN", verificará obligatoriamente en un plazo máximo de 10 (diez) días naturales, a partir de dicha comunicación, que los servicios estén debidamente concluidos.

Si durante la verificación de los servicios, "EL INMEGEN" encuentra deficiencias en los servicios, deberá solicitar su corrección conforme a lo pactado. En este caso, el plazo de verificación se podrá prorrogar por el período que se acuerde para la corrección de las deficiencias, sin perjuicio de que "EL INMEGEN" opte por la rescisión del contrato.

Una vez que se haya verificado la terminación de los servicios en el plazo establecido "EL INMEGEN" procederá obligatoriamente a su recepción física dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes, levantándose el acta correspondiente, que contendrá como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Recibidos los servicios, las partes deberán elaborar dentro de los 10 (diez) días naturales el finiquito de los servicios, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, mediante el cual se darán por terminados los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato, anexándose al mismo el acta de recepción del informe.



CONTRATO No. AD/DA/SRO/002/2015

"EL INMEGEN" notificará por escrito a "EL CONTRATISTA" la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito, siendo obligatorio para éste acudir. En caso contrario o de existir desacuerdo respecto al finiquito, se procederá a su elaboración, comunicando "EL INMEGEN" su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendrá un plazo de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

El documento donde conste el finiquito de los servicios formará parte del contrato y deberá contener como mínimo lo señalado por el artículo 170 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Determinado el saldo total, "EL INMEGEN" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes; acta que deberá contener como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGÉSIMA CUARTA.- COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES.

Las partes establecen de común acuerdo que cualquier comunicación que se dirija con relación al presente contrato, deberá hacerse por escrito, en idioma español y dejar constancia en la bitácora.

VIGÉSIMA QUINTA.- NOTIFICACIONES.

Todas las notificaciones y otras comunicaciones que deban hacerse de conformidad con el presente contrato serán por escrito y tendrán efecto cuando sean recibidas por el destinatario de conformidad con lo siguiente:

Si es a "EL INMEGEN", las notificaciones de cualquier índole deberán ser entregadas en forma personal al Director de Administración, vía correo certificado o por cualquier otro medio de mensajería que asegure su recepción en el domicilio que a continuación se indica: Periférico Sur No. 4809, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, C.P. 14610, México, Distrito Federal.

Si es a "EL CONTRATISTA", las notificaciones de cualquier índole podrán ser entregadas en forma personal o bien, ser enviadas por correo certificado o por cualquier otro medio de mensajería que asegure su recepción, al domicilio señalado en la declaración II, numeral 7 de este Contrato.

VIGÉSIMA SEXTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Código Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Código Federal de Procedimientos Civiles y demás ordenamientos aplicables.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes ubicados en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de domicilio les pudiera corresponder.

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES Y SABEDORAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, FIRMAN EL PRESENTE CONTRATO EN CUATRO EJEMPLARES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2015.

Por "EL INMEGEN"
Lic. Juan Carlos Ayala Reséndiz
Director de Administración y Representante Legal

Por "EL CONTRATISTA"
C. Víctor Hugo Álvarez Gómez

TESTIGOS

Arq. Rafael Buenrostro Cruz
Residente de Obra de "EL INMEGEN"

Lic. Hussain Hunab Ku Gómez Lara Mier
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios de "EL INMEGEN"



ANEXO UNO DEL CONTRATO A PRECIO ALZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, LOS CONCEPTOS A EJECUTAR SON EL APOYO A LA RESIDENCIA DE OBRA EN LA COORDINACIÓN DE LA CONTINUACIÓN DEL DESARROLLO DEL CIERRE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA DE LA EMPRESA "LASSER ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V."; COORDINACIÓN EN EL DESARROLLO DEL INFORME DEL ESTADO TÉCNICO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS DE LA EMPRESA "IBEROASCENSORES, S.A. DE C.V." Y EN SU CASO COORDINAR LA SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE DICHA EMPRESA; APOYO TÉCNICO EN EL DESARROLLO DEL CIERRE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA DE LA EMPRESA "FONATUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V." EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; ASÍ COMO TODO LO DEMÁS QUE LA RESIDENCIA DE OBRA Y LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ORDENEN, CORRESPONDIENTE A LOS CIERRES ADMINISTRATIVOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PERMANENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL, EL LIC. JUAN CARLOS AYALA RESÉNDIZ Y POR LA OTRA PARTE EL C. VÍCTOR HUGO ÁLVAREZ GÓMEZ, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "EL INMEGEN" Y "EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE:

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Descripción de los servicios.

1. Servicios a desarrollar.
2. Informes a entregar.
3. Período en que se desarrollarán los servicios.
4. Alcance y etapas de los servicios.
5. Coordinación entre "EL INMEGEN" y "EL CONTRATISTA".
6. Comentarios a los resultados de los servicios.
7. Tratamiento de discrepancias de opinión.
8. Información adicional.

1. Servicios a desarrollar.

A) Descripción de los servicios.

"EL CONTRATISTA" se obliga a prestar sus servicios profesionales con eficiencia y oportunidad para la Residencia de Obra, adscrita a la Dirección de Administración, de acuerdo a lo siguiente:

- I.- Los conceptos a ejecutar son el apoyo a la Residencia de Obra en la coordinación de la continuación del desarrollo del cierre administrativo del contrato de obra de la empresa "Lasser Electrónica y Telecomunicaciones, S.A. de C.V."; coordinación en el desarrollo del informe del estado técnico que guardan los trabajos de la empresa "Iberoascensores, S.A. de C.V." y en su caso coordinar la supervisión de la culminación de los trabajos pendientes de dicha empresa; apoyo técnico en el desarrollo del cierre administrativo del contrato de obra de la empresa "Fonatur Constructora, S.A. de C.V." en la especialidad de instalaciones eléctricas; así como todo lo demás que la Residencia de Obra y la Dirección de Administración ordenen, correspondiente a los cierres administrativos de los contratos de obra de la construcción de la sede permanente del Instituto Nacional de Medicina Genómica, cuyos resultados permitan la formulación de informes con recomendaciones y/o propuestas de acciones para la corrección de posibles irregularidades.

Lo anterior de conformidad con las actividades descritas en el numeral 4 de este Anexo y conforme al Programa General de Ejecución de los Servicios a Precio Alzado (Anexo dos), de cuyo resultado deberá elaborar los Informes Quincenales y Final.

B) Plazo y fecha de inicio del servicio.

I.- Los servicios se deberán realizar en un plazo máximo de 150 (ciento cincuenta) días naturales, cuyo detalle se muestra en el Programa General de Ejecución de los Servicios a Precio Alzado (Anexo dos). En este plazo "EL CONTRATISTA", deberá realizar todas las actividades descritas en el presente documento, incluyendo la entrega de los informes.

II.- La fecha de inicio es el día 16 de febrero de 2015.



2. Informes a entregar.

Los resultados del servicio deberán quedar plasmados en los informes elaborados por "EL CONTRATISTA", durante el desarrollo de los servicios, mismos que se obliga a entregar al Residente de Obra, en las fechas estipuladas en el Programa General de Ejecución de los Servicios a Precio Alzado (Anexo dos).

"EL CONTRATISTA" entregará los Informes de Avance (dos informes al mes), de las actividades realizadas en las fechas críticas establecidas en el Programa General de Ejecución de los Servicios a Precio Alzado (Anexo dos).

Los Informes a que se refiere este numeral deberán contener: la fecha de elaboración, el nombre de "EL CONTRATISTA", su rúbrica en todas sus fojas al margen derecho y en la última foja su firma en la parte inferior izquierda y la firma del Residente de Obra en la parte inferior derecha.

En cualquier momento durante la prestación del servicio el Residente de Obra podrá requerir los papeles de trabajo elaborados por "EL CONTRATISTA", a fin de constatar la suficiencia, pertinencia y consistencia de los avances reportados.

El Informe Final de actividades deberá ser entregado por "EL CONTRATISTA" al término del contrato, con el soporte documental que acredite el resultado de los trabajos objeto del servicio.

Todos los Informes deberán contener como mínimo las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos, en concordancia con el Programa General de Ejecución de los Servicios a Precio Alzado (Anexo dos).

"EL CONTRATISTA" se obliga a conservar la documentación y materiales necesarios que para la adecuada prestación de los servicios le sean proporcionados, en el lugar que el Residente de Obra le indique.

3. Período en que se desarrollarán los servicios.

El período de la prestación de los servicios será del 16 de febrero al 15 de julio, y abarcará las operaciones que designen la Dirección de Administración, en el ejercicio fiscal 2015, conforme a los alcances que se detallan en el siguiente punto.

4. Alcance y etapas de los servicios.

Los servicios prestados tendrán como objetivo apoyar a la Residencia de Obra en la coordinación de la continuación del desarrollo del cierre administrativo del contrato de obra de la empresa "Lasser Electrónica y Telecomunicaciones, S.A. de C.V."; coordinación en el desarrollo del informe del estado técnico que guardan los trabajos de la empresa "Iberoascensores, S.A. de C.V." y en su caso coordinar la supervisión de la culminación de los trabajos pendientes de dicha empresa; apoyo técnico en el desarrollo del cierre administrativo del contrato de obra de la empresa "Fonatur Constructora, S.A. de C.V." en la especialidad de instalaciones eléctricas; así como todo lo demás que la Residencia de Obra y la Dirección de Administración ordenen, correspondiente a los cierres administrativos de los contratos de obra de la construcción de la sede permanente del Instituto Nacional de Medicina Genómica, cuyos resultados permitan la formulación de informes con recomendaciones y/o propuestas de acciones para la corrección de posibles irregularidades.

"EL CONTRATISTA" deberá considerar que para el análisis, clasificación y control de información, deberá apearse a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en su Reglamento, así como en la legislación vigente y demás normatividad aplicable de acuerdo al sitio donde se desarrolla la obra.

Los trabajos a desarrollar tendrán como principales actividades las siguientes:

1. Coordinación en la continuación de la revisión y análisis de las estimaciones pagadas y por pagar por parte del INMEGEN a la empresa "Lasser Electrónica y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.", para la determinación de los saldos a favor o en contra que apliquen de acuerdo a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
2. Coordinación en el desarrollo del informe del estado técnico que guardan los trabajos de la empresa "Iberoascensores, S.A. de C.V.", para la determinación de las acciones a seguir para llevar a cabo el cierre administrativo del contrato en comento.
3. Según sea el caso, coordinación en la supervisión de la culminación de los trabajos pendientes de la empresa "Iberoascensores, S.A. de C.V."



CONTRATO No. AD/DA/SRO/002/2015

4. Apoyo técnico en la revisión de estimaciones pagadas y por pagar por parte del INMEGEN a la empresa "Fonatur Constructora, S.A. de C.V.", en la especialidad de instalaciones eléctricas para la determinación de los saldos a favor o en contra que apliquen de acuerdo a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
5. Cuando sea aplicable, coordinación en la revisión y análisis de las observaciones realizadas por entes fiscalizadores a las empresas mencionadas en el objeto de contrato para incorporar las penalizaciones correspondientes a cada finiquito.
6. Coordinación en la elaboración de las actas de verificación, según sean aplicables, de las empresas mencionadas en el objeto de contrato, integrando los detalles y anexos necesarios. El desarrollo de las actas de verificación se dará en virtud de la asistencia de los contratistas en la Residencia de Obra para llevar a cabo las mismas.
7. Coordinación en la elaboración de las actas de entrega-recepción de los trabajos, según sean aplicables, de las empresas mencionadas en el objeto del contrato y sus anexos necesarios. El desarrollo de las actas de entrega-recepción se dará en virtud de la asistencia de los contratistas en la Residencia de Obra para llevar a cabo las mismas.
8. Coordinación en la elaboración de las actas de finiquito de los trabajos, según sean aplicables, integrando los documentos necesarios de las empresas mencionadas en el objeto del contrato y sus anexos correspondientes. El avance en el desarrollo del finiquito se dará en virtud de la asistencia del contratista en la Residencia de Obra para llevar a cabo las conciliaciones correspondientes. En caso de que no se presente la contratista, se realizará el finiquito de manera unilateral.
9. Coordinación en la elaboración de las actas de extinción de derechos de los trabajos, según sean aplicables, integrando los documentos necesarios de las empresas mencionadas en el objeto del contrato. El desarrollo de las actas de extinción de derechos de los trabajos se dará en virtud de la asistencia de los contratistas en la Residencia de Obra para llevar a cabo las mismas.
10. Entrega de informe final e inventario documental.

5. Coordinación entre "EL INMEGEN" y "EL CONTRATISTA".

Para la coordinación de los servicios, el Director de Administración, designa al Residente de Obra como supervisor de los trabajos, mismo que aprobará los servicios realizados, a fin de que el Director de Administración emita las liberaciones de pago correspondientes.

Para la adecuada coordinación en la prestación de los servicios objeto del contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a participar en las reuniones de trabajo que para tal efecto lleve a cabo la Dirección de Administración, y/o con la Residencia de Obra.

La Dirección de Administración facilitará oportunamente a "EL CONTRATISTA" el acceso a las instalaciones, así como la documentación e información necesaria para la prestación de los servicios objeto del contrato.

La relación entre las partes se mantendrá en un esquema de total y absoluto respeto a la esfera de competencia de "EL INMEGEN" y con un enfoque de colaboración.

6. Comentarios a los resultados de los servicios.

Los hallazgos o irregularidades preliminares que "EL CONTRATISTA" advierta durante el análisis de información, serán presentados al Residente de Obra y una vez analizados y constatados, los comentará con el personal responsable; en caso de no recibir aclaraciones o información que pudieran modificar el contenido de los hallazgos o irregularidades preliminares, "EL CONTRATISTA" elaborará las cédulas de observaciones definitivas que contendrán además de las desviaciones o irregularidades detectadas, las causas, efectos, disposiciones legales y normativas transgredidas, así como las recomendaciones preventivas y correctivas pertinentes, para promover la solución a la problemática detectada, mejorar algún proceso, o promover la aplicación de medidas disciplinarias.

7. Tratamiento de discrepancias de opinión.

Las cédulas de trabajo, la evidencia documental sobre los procedimientos aplicados, las conclusiones pertinentes alcanzadas y la capacidad técnica de "EL CONTRATISTA", serán la base para respaldar su criterio y juicio profesional, constituyendo el parámetro constante sobre el cual se sustenten los resultados de los servicios contratados; en caso de surgir discrepancias de opinión, éstas deberán ser discutidas, aclaradas y resueltas con la intervención del Residente de Obra. De requerirse interpretación de disposiciones legales, será necesario contar con el pronunciamiento específico de la autoridad competente.

8. Información adicional.

A) Aceptación de los servicios, objeto de la contratación.

Se considerarán recibidos y aceptados los Informes, una vez que el Residente de Obra emita las autorizaciones respectivas, en



concordancia con los presentes Términos de Referencia.

"EL CONTRATISTA" deberá formular los **Informes Quincenales y Final** y presentarlos al Residente de Obra en las fechas críticas estipuladas en el Programa General de Ejecución de los Servicios a Precio Alzado y conforme al Catálogo de Conceptos, quien dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes efectuará la revisión y autorización de los mismos.

Para que proceda el pago de los importes quincenales correspondientes, el Residente de Obra, deberá enviar en su oportunidad oficio a la Dirección de Administración en el que se indique que se recibió a entera satisfacción el entregable del servicio correspondiente.

B) Responsabilidades.

"EL CONTRATISTA" es el único responsable de la ejecución de los servicios objeto del contrato, debiendo sujetarse a lo estipulado en el propio contrato y sus anexos, así como a las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y a las instrucciones que gire el Director de Administración y/o Residente de Obra. Las responsabilidades y los daños y/o perjuicios que ocasione a "EL INMEGEN" y/o a terceros por su inobservancia, serán con cargo a "EL CONTRATISTA".

En caso de daños ocasionados a "EL INMEGEN", éstos se cuantificarán de acuerdo con los gastos que tengan que efectuarse por supervisión excedente y/o trabajos de apoyo, los cuales serán con cargo a "EL CONTRATISTA", y se deducirán de los pagos que "EL INMEGEN" debe hacer a "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" incurrirá en responsabilidad cuando al realizar los servicios objeto del contrato no formule las observaciones sobre situaciones irregulares que detecte como resultado de los mismos y no tendrá derecho a retribución alguna, pudiendo ordenar "EL INMEGEN" la suspensión total o parcial de los trabajos contratados.

C) Papeles de trabajo y soporte documental.

"EL CONTRATISTA" se obliga a entregar con el **Informe Final**, los papeles de trabajo originales y el soporte documental, que acrediten el resultado de los trabajos que realice con motivo de los servicios indicados por el Director de Administración, debidamente integrados en un expediente, y a las instrucciones que reciba del Residente de Obra, con su rúbrica en todas las fojas en el margen derecho y en la última foja su firma en la parte inferior derecha.

El manejo y custodia de los papeles de trabajo será responsabilidad de "EL CONTRATISTA", hasta el momento en que sean entregados oficialmente al Residente de Obra, al término de los servicios realizados.

En caso de que se detectase un probable daño o perjuicio al Instituto Nacional de Medicina Genómica, con motivo de los análisis de información, "EL CONTRATISTA", en cualquier momento durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato, deberá notificarlo por escrito al Residente de Obra, adjuntando la documentación soporte que lo sustente.

D) Medidas de seguridad.

"EL CONTRATISTA" se obliga a cumplir dentro de las instalaciones de "EL INMEGEN" a las que tenga acceso con motivo de los servicios objeto del contrato, con las medidas y requisitos de seguridad que le solicite el Director de Administración y/o el Residente de Obra.

E) Comunicaciones.

Las partes acuerdan que todos los avisos y comunicaciones, relacionados con el contrato, deberán hacerse por escrito, conforme a lo estipulado en la cláusula vigésima cuarta del contrato.

F) Sanciones.

"EL CONTRATISTA", en caso de incumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o de cualquiera de las cláusulas del contrato, será sancionado en los términos de los artículos 77 y 78 de la mencionada Ley, independientemente de otras acciones que "EL INMEGEN" pudiera ejercitar.



G) Información y verificación.

El Director de Administración, por si o por medio del Residente de Obra, podrá verificar en cualquier momento que la prestación de los servicios se realice conforme a lo establecido en el contrato y a la normatividad aplicable.

H) Discrepancias.

El Residente de Obra estará plenamente facultado para resolver cualquier duda o discrepancia de carácter técnico o administrativo, surgida con motivo de la realización de los servicios objeto del presente instrumento, que no impliquen incumplimiento, a través del siguiente procedimiento:

"EL CONTRATISTA" lo informará en forma oral, escrita o electrónica al Residente de Obra, inmediatamente después que se presente.

Para el caso de que no se haya solucionado la duda o problema planteado por "EL CONTRATISTA" en forma inmediata, el Residente de Obra convocará por única vez a una reunión en un término que no excederá de 24 horas contadas a partir de la solicitud de "EL CONTRATISTA", en la que se resolverá la discrepancia en cuestión.

De todo lo anteriormente expuesto, así como de la solución que se dé a la discrepancia, deberá quedar constancia por escrito.

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES Y SABEDORAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, FIRMAN EL PRESENTE ANEXO EN CUATRO EJEMPLARES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2015.

Por "EL INMEGEN"

Lic. Juan Carlos Ayala Reséndiz
Director de Administración y
Representante Legal

Por "EL CONTRATISTA"

C. Víctor Hugo Álvarez Gómez

TESTIGOS

Arq. Rafael Buenrostro Cruz
Residente de Obra de "EL INMEGEN"

Lic. Hussain Hunab Ku Gómez Lara Mier
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios de "EL
INMEGEN"



CONTRATO No. AD/DA/SRO/002/2015

ANEXO DOS DEL CONTRATO A PRECIO ALZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, LOS CONCEPTOS SON EL APOYO A LA RESIDENCIA DE OBRA EN LA COORDINACIÓN DE LA CONTINUACIÓN DEL DESARROLLO DEL CIERRE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA DE LA EMPRESA "LASSER ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V."; COORDINACIÓN EN EL DESARROLLO DEL INFORME DEL ESTADO TÉCNICO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS DE LA EMPRESA "IBEROASCENSORES, S.A. DE C.V." Y EN SU CASO COORDINAR LA SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE DICHA EMPRESA; APOYO TÉCNICO EN EL DESARROLLO DEL CIERRE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA DE LA EMPRESA "FONATUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V." EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; ASÍ COMO TODO LO DEMÁS QUE LA RESIDENCIA DE OBRA Y LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ORDENEN, CORRESPONDIENTE A LOS CIERRES ADMINISTRATIVOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PERMANENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL, EL LIC. JUAN CARLOS AYALA RESÉNDIZ Y POR LA OTRA PARTE EL C. VÍCTOR HUGO ÁLVAREZ GÓMEZ, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "EL INMEGEN" Y "EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE:

Programa General de Ejecución de los Servicios a Precio Alzado

PLAZO DE EJECUCIÓN EN DÍAS NATURALES: 150

FECHA DE INICIO: 16 de febrero de 2015

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de julio de 2015

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES DE LOS CONCEPTOS A EJECUTAR SON EL APOYO A LA RESIDENCIA DE OBRA EN LA COORDINACIÓN DE LA CONTINUACIÓN DEL DESARROLLO DEL CIERRE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA DE LA EMPRESA "LASSER ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V."; COORDINACIÓN EN EL DESARROLLO DEL INFORME DEL ESTADO TÉCNICO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS DE LA EMPRESA "IBEROASCENSORES, S.A. DE C.V." Y EN SU CASO COORDINAR LA SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE DICHA EMPRESA; APOYO TÉCNICO EN EL DESARROLLO DEL CIERRE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA DE LA EMPRESA "FONATUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V." EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; ASÍ COMO TODO LO DEMÁS QUE LA RESIDENCIA DE OBRA Y LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ORDENEN, CORRESPONDIENTE A LOS CIERRES ADMINISTRATIVOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PERMANENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA.

Partida	Concepto	FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO	Fecha de informe
		16 al 28	01 al 15	16 al 31	01 al 15	16 al 30	01 al 15	16 al 31	01 al 15	16 al 30	01 al 15		
1	Coordinación en la continuación de la revisión y análisis de las estimaciones pagadas y por pagar por parte del INMEGEN a la empresa "Lasser Electrónica y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.", para la determinación de los saldos a favor o en contra que apliquen de acuerdo a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento												3 días siguientes al finalizar la quincena que corresponda
2	Coordinación en el desarrollo del informe del estado técnico que guardan los trabajos de la empresa "Iberoascensores, S.A. de C.V.", para la determinación de las acciones a seguir para llevar a cabo el cierre administrativo del contrato en comento.												3 días siguientes al finalizar la quincena que corresponda
3	Coordinación en la supervisión de la culminación de los trabajos pendientes de la empresa "Iberoascensores, S.A. de C.V."												3 días siguientes al finalizar la quincena que corresponda
4	Apoyo técnico en la revisión de estimaciones pagadas y por pagar por parte del INMEGEN a la empresa "Fonatur Constructora, S.A. de C.V.", en la especialidad de instalaciones eléctricas para la determinación de los saldos a favor o en contra que apliquen de acuerdo a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento												3 días siguientes al finalizar la quincena que corresponda



CONTRATO No. AD/DA/SRO/002/2015

5	Coordinación en la revisión y análisis de las observaciones realizadas por entes fiscalizadores a las empresas mencionadas en el objeto de contrato para incorporar las penalizaciones correspondientes a cada finiquito						3 días siguientes al finalizar la quincena que corresponda
6	Coordinación en la elaboración de las actas de verificación, según sean aplicables, de las empresas mencionadas en el objeto de contrato, integrando los detalles y anexos necesarios. El desarrollo de las actas de verificación se dará en virtud de la asistencia de los contratistas en la Residencia de Obra para llevar a cabo las mismas.						3 días siguientes al finalizar la quincena que corresponda
7	Coordinación en la elaboración de las actas de entrega-recepción de los trabajos, según sean aplicables, de las empresas mencionadas en el objeto del contrato y sus anexos necesarios. El desarrollo de las actas de entrega-recepción se dará en virtud de la asistencia de los contratistas en la Residencia de Obra para llevar a cabo las mismas.						3 días siguientes al finalizar la quincena que corresponda
8	Coordinación en la elaboración de las actas de finiquito de los trabajos, según sean aplicables, integrando los documentos necesarios de las empresas mencionadas en el objeto del contrato y sus anexos correspondientes. El avance en el desarrollo del finiquito se dará en virtud de la asistencia del contratista en la Residencia de Obra para llevar a cabo las conciliaciones correspondientes. En caso de que no se presente la contratista, se realizará el finiquito de manera unilateral.						3 días siguientes al finalizar la quincena que corresponda
9	Coordinación en la elaboración de las actas de extinción de derechos de los trabajos, según sean aplicables, integrando los documentos necesarios de las empresas mencionadas en el objeto del contrato. El desarrollo de las actas de extinción de derechos de los trabajos se dará en virtud de la asistencia de los contratistas en la Residencia de Obra para llevar a cabo las mismas.						3 días siguientes al finalizar la quincena que corresponda
10	Entrega de informe final e inventario documental.						5 días siguientes al finalizar la quincena

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES Y SABEDORES DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, FIRMAN EL PRESENTE ANEXO EN CUATRO EJEMPLARES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2015.

Por "EL INMEGEN"

Lic. Juan Carlos Ayala Reséndiz
Director de Administración y
Representante Legal

Por "EL CONTRATISTA"

C. Víctor Hugo Álvarez Gómez

TESTIGOS

Arq. Rafael Buenrostro Cruz
Residente de Obra de "EL INMEGEN"

Lic. Hussáin Hunab Ku Gómez Lara Mier
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios de "EL
INMEGEN"



Instituto Nacional de
Medicina Genómica
MEXICO

CONTRATO No. AD/DA/SRO/002/2015

ANEXO TRES DEL CONTRATO A PRECIO ALZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, LOS CONCEPTOS A EJECUTAR SON EL APOYO A LA RESIDENCIA DE OBRA EN LA COORDINACIÓN DE LA CONTINUACIÓN DEL DESARROLLO DEL CIERRE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA DE LA EMPRESA "LASSER ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V."; COORDINACIÓN EN EL DESARROLLO DEL INFORME DEL ESTADO TÉCNICO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS DE LA EMPRESA "IBEROASCENSORES, S.A. DE C.V." Y EN SU CASO COORDINAR LA SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE DICHA EMPRESA; APOYO TÉCNICO EN EL DESARROLLO DEL CIERRE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA DE LA EMPRESA "FONATUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V." EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; ASÍ COMO TODO LO DEMÁS QUE LA RESIDENCIA DE OBRA Y LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ORDENEN, CORRESPONDIENTE A LOS CIERRES ADMINISTRATIVOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PERMANENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL, EL LIC. JUAN CARLOS AYALA RESÉNDIZ Y POR LA OTRA PARTE EL C. VÍCTOR HUGO ÁLVAREZ GÓMEZ, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "EL INMEGEN" Y "EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE:

PRODUCTOS ESPERADOS

El presente documento detalla los productos que "EL INMEGEN" espera recibir como resultado de los servicios desarrollados por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" al amparo del contrato.

"EL CONTRATISTA" deberá considerar, que para soportar el cumplimiento de los servicios establecidos en el contrato en su parte a precio alzado, presentará 9 (nueve) Informes de avance quincenal y 1 (un) Informe Final, con las documentales de sustento suficientes y papeles de trabajo, en los cuales se reporte el avance quincenal de los servicios realizados, mismos que estarán en congruencia con las actividades y plazos establecidos en los Anexos uno y dos, conforme a lo siguiente:

En las fechas de presentación de informes señalados en el programa general de ejecución de los servicios a precio alzado (Anexo dos), "EL CONTRATISTA", entregará los informes respectivos, describiendo los avances obtenidos de las actividades desarrolladas en la quincena de que se trate.

Al término del contrato, "EL CONTRATISTA", deberá consolidar los informes quincenales en el denominado informe final, mismo que contendrá el resultado y conclusiones del servicio contratado y, entregarlo al Residente de Obra, a fin de proceder a la entrega-recepción y finiquito de los trabajos desarrollados.

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES Y SABEDORAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, FIRMAN EL PRESENTE ANEXO EN CUATRO EJEMPLARES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2015.

Por "EL INMEGEN"

Lic. Juan Carlos Ayala Reséndiz
Director de Administración y
Representante Legal

Por "EL CONTRATISTA"

C. Víctor Hugo Álvarez Gómez

TESTIGOS

Arq. Rafael Buenrostro Cruz
Residente de Obra de "EL INMEGEN"

Lic. Hussain Hunab Ku Gómez Lara Mier
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios de "EL
INMEGEN"